
附件：

       项目支出绩效自评表 
（2022年度）

项目名称 基本建设支出—六安市中医院基本建设项目

主管部门 076-六安市卫生健康委员会 实施单位 076008-六安市中医院

项目资金                    
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额： 13478.16 13478.16 12607.86 10 93.54% 9.35

其中：本年财政拨款 0 0 0 —

上年结转资金 0 0 0 —

          其他资金 13478.16 13478.16 12607.86 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过该项目的实施，完成1、六安市中医院综合楼建设项目完成价款结算审计工
作，施工总承包及消防工程根据合同约定支付工程款 ；2、六安市中医院医疗综合
楼建设项目AB区主体结构完成封顶、C区土方开挖完成及边坡支护完成、水电安装
配套等施工；3、大别山道地药材制剂研发综合楼项目，完成设计单位的选聘工

作，以推进项目进展；4、六安市中医院中药制剂中心项目，完成设计单位选聘工
作，以推进项目进展。本项目建设对于六安市中医院医疗服务质量提高 、环境的
改善和该院学科发展、对构建和完善农村三级医疗卫生网、对建设小康社会、构

1、2022年度已完成六安市中医院综合楼建设项目竣工
价款结算审计工作；2、六安市中医院医疗综合楼建设
项目已于2022年8月份主体结构封顶；3、已经完成六
安市中医院中药制剂中心项目设计单位选聘工作 。   

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标
(50分)

数量指标

六安市中医院医疗综合楼建设项目土建施工完成

面积

≥80000平

方米
91200 7 7

六安市中医院综合楼建设项目施工总承包及消防

工程款支付
≤1278万元 450 7 7

综合楼建设项目尾
款资金施工单位申

报延迟

六安市中医院中药制剂中心项目设计服务采购中

标金额
≤106万元 227 3 1

设计单位通过公开
招标，中标价为227

万

大别山道地药材制剂研发综合楼项目设计服务采

购中标金额
≤93万元 0 3 1

本项目已由其他单

位实施

质量指标 建筑工程施工质量验收统一标准 合格
达成预期指

标
10 10

时效指标 项目完成及时率 ≥90% 100 10 10

成本指标 项目总成本
≤13478.16

万元
12607.86 10 10

六安市中医院医疗
综合楼建设项目施

工进度加快

效益指标
(30分)

社会效益
指标

提高公共医疗服务水平 显著
达成预期指

标
10 10

生态效益
指标

改善院区环境 显著
达成预期指

标
10 10

可持续影
响指标

建成后设计使用年限 ≥50年 50 10 10

经济效益
指标

0

满意度指
标(10分)

满意度指
标

患者满意度 ≥95% 94.42 5 4.97
患者满意度目标值
设定较高，完成困

难

职工满意度 ≥95% 82.1 5 2
职工满意度目标值
设定较高，完成困

难

总分 100 92.32


